

# COPLAGA CAMPO DE GIBRALTAR

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS



PLANIFICACIÓN ANUAL

2019

CLIENTE: ARGISA



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: ENERO

ZONAS A TRATAR	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estación Jimena	R																														
Jimena																															
San Pablo Buceite																															
Castellar																															
Castillo de Castellar																															
Los Barrios																															
La Dehesa																															
Guadacorte																															
Cortijillos																															
Pol. Palmones (I,II,III)																															
Palmones																															
San Roque																															
Taraguillas, Estación																															
Miraflores																															
Puente Mayorga																															
Campamento																															
Carteia																															
San Roque Club																															
San Enrique																															
Guadiaro																															
Torreguadiaro																															
Tesorillo																															
Instalaciones en alta																															

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Leyenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión

COPLAGA CAMPO DE GIBRALTAR, S.L. - Pol. Ind. La Menacha, Avda. Campo de Gibraltar Parcela 5 Nave 2 - 11205 Algeciras (Cádiz) - Tel: 956 66 12 25

Fax: 956 63 44 62 - Correo-e: tecnico@coplagacg.com



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: FEBRERO

	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			
ZONAS A TRATAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Estación Jimena	■	■	■	■					■	■						■	■						■	■							
Jimena	■	■	■	■					■	■						■	■						■	■							
San Pablo Buceite		■	■		■	■	■			■														■	■						
Castellar		■	■		■	■	■			■														■	■						
Castillo de Castellar		■	■		■	■	■			■														■	■						
Los Barrios		■	■					■		■														■	■						
La Dehesa		■	■					■		■														■	■						
Guadacorte		■	■					■		■														■	■						
Cortijos		■	■							■		■	■	■										■	■						
Pol. Palmones (I,II,III)		■	■							■		■	■	■										■	■						
Palmones		■	■							■		■	■	■										■	■						
San Roque		■	■							■				■				■						■	■						
Taraguillas, Estación		■	■							■				■				■						■	■						
Miraflores		■	■							■									■	■	■				■	■					
Puente Mayorga		■	■							■									■	■	■				■	■					
Campamento		■	■							■										■	■	■				■	■				
Carteia		■	■							■										■	■	■				■	■				
San Roque Club		■	■							■											■	■			■	■					
San Enrique		■	■							■											■	■			■	■					
Guadiaro		■	■							■											■	■			■	■					
Torreguadiaro		■	■							■											■	■			■	■					
Tesorillo		■	■							■											■	■			■	■					
Instalaciones en alta		■	■							■											■	■			■	■					

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: MARZO

ZONAS A TRATAR	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Estación Jimena	█	█	█	█					█	█						█	█						█	█									
Jimena	█	█	█	█					█	█						█	█						█	█									
San Pablo Buceite					█	█	█																										
Castellar					█	█	█																										
Castillo de Castellar					█	█	█																										
Los Barrios								█			█																						
La Dehesa								█			█																						
Guadacorte								█			█																						
Cortijillos												█	█	█																			
Pol. Palmones (I,II,III)												█	█	█																			
Palmones												█	█	█																			
San Roque															█			█															
Taraguillas, Estación															█			█															
Miraflores																			█	█	█												
Puente Mayorga																			█	█	█												
Campamento																			█	█	█												
Carteia																			█	█	█												
San Roque Club																						█											
San Enrique																						█			█								
Guadiaro																																	
Torreguadiaro																											█	█	█	█			
Tesorillo																											█	█	█	█			
Instalaciones en alta																											█	█	█	█			

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- █ Festivo
- █ Diagnóstico / Tratamiento
- R Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: ABRIL

	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
ZONAS A TRATAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Estación Jimena																															
Jimena																															
San Pablo Buceite																															
Castellar																															
Castillo de Castellar																															
Los Barrios																															
La Dehesa																															
Guadacorte																															
Cortijos																															
Pol. Palmones (I,II,III)																															
Palmones																															
San Roque																															
Taraguillas, Estación																															
Miraflores																															
Puente Mayorga																															
Campamento																															
Carteia																															
San Roque Club																															
San Enrique																															
Guadiaro																															
Torreguadiaro																															
Tesorillo																															
Instalaciones en alta																															

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Leyenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: MAYO

ZONAS A TRATAR	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estación Jimena	R										R	R						R	R						R	R					
Jimena											R	R							R	R					R	R					
San Pablo Buceite											R	R							R	R					R	R					
Castellar											R	R							R	R					R	R					
Castillo de Castellar											R	R							R	R					R	R					
Los Barrios											R	R							R	R					R	R					
La Dehesa											R	R							R	R					R	R					
Guadacorte											R	R							R	R					R	R					
Cortijos											R	R							R	R					R	R					
Pol. Palmones (I,II,III)											R	R							R	R					R	R					
Palmones											R	R							R	R					R	R					
San Roque											R	R							R	R					R	R					
Taraguillas, Estación											R	R							R	R					R	R					
Miraflores											R	R							R	R					R	R					
Puente Mayorga											R	R							R	R					R	R					
Campamento											R	R							R	R					R	R					
Carteia											R	R							R	R					R	R					
San Roque Club											R	R							R	R					R	R					
San Enrique											R	R							R	R					R	R					
Guadiaro											R	R							R	R					R	R					
Torreguadiaro											R	R							R	R					R	R					
Tesorillo											R	R							R	R					R	R					
Instalaciones en alta											R	R							R	R					R	R					

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Leyenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: JUNIO

	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
ZONAS A TRATAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estación Jimena																														
Jimena																														
San Pablo Buceite																														
Castellar																														
Castillo de Castellar																														
Los Barrios																														
La Dehesa																														
Guadacorte																														
Cortijillos																														
Pol. Palmones (I,II,III)																														
Palmones																														
San Roque																														
Taraguillas, Estación																														
Miraflores																														
Puente Mayorga																														
Campamento																														
Carteia																														
San Roque Club																														
San Enrique																														
Guadiaro																														
Torreguadiaro																														
Tesorillo																														
Instalaciones en alta																														

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: JULIO

	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
ZONAS A TRATAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estación Jimena																															
Jimena																															
San Pablo Buceite																															
Castellar																															
Castillo de Castellar																															
Los Barrios																															
La Dehesa																															
Guadacorte																															
Cortijos																															
Pol. Palmones (I,II,III)																															
Palmones																															
San Roque																															
Taraguillas, Estación																															
Miraflores																															
Puente Mayorga																															
Campamento																															
Carteia																															
San Roque Club																															
San Enrique																															
Guadiaro																															
Torreguadiaro																															
Tesorillo																															
Instalaciones en alta																															

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Leyenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: AGOSTO

ZONAS A TRATAR	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estación Jimena																															
Jimena																															
San Pablo Buceite																															
Castellar																															
Castillo de Castellar																															
Los Barrios																															
La Dehesa																															
Guadacorte																															
Cortijillos																															
Pol. Palmones (I,II,III)																															
Palmones																															
San Roque																															
Taraguillas, Estación																															
Miraflores																															
Puente Mayorga																															
Campamento																															
Carteia																															
San Roque Club																															
San Enrique																															
Guadiaro																															
Torreguadiaro																															
Tesorillo																															
Instalaciones en alta																															

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: SEPTIEMBRE

ZONAS A TRATAR	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estación Jimena	R							R						R	R						R	R						R	R	
Jimena								R						R	R						R	R						R	R	
San Pablo Buceite								R						R	R						R	R						R	R	
Castellar								R						R	R						R	R						R	R	
Castillo de Castellar								R						R	R						R	R						R	R	
Los Barrios								R						R	R						R	R						R	R	
La Dehesa								R						R	R						R	R						R	R	
Guadacorte								R						R	R						R	R						R	R	
Cortijos								R						R	R						R	R						R	R	
Pol. Palmones (I,II,III)								R						R	R						R	R						R	R	
Palmones								R						R	R						R	R						R	R	
San Roque								R						R	R						R	R						R	R	
Taraguillas, Estación								R						R	R						R	R						R	R	
Miraflores								R						R	R						R	R						R	R	
Puente Mayorga								R						R	R						R	R						R	R	
Campamento								R						R	R						R	R						R	R	
Carteia								R						R	R						R	R						R	R	
San Roque Club								R						R	R						R	R						R	R	
San Enrique								R						R	R						R	R						R	R	
Guadiaro								R						R	R						R	R						R	R	
Torreguadiaro								R						R	R						R	R						R	R	
Tesorillo								R						R	R						R	R						R	R	
Instalaciones en alta								R						R	R						R	R						R	R	

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: OCTUBRE

ZONAS A TRATAR	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
<i>Estación Jimena</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<i>Jimena</i>																															
<i>San Pablo Buceite</i>																															
<i>Castellar</i>																															
<i>Castillo de Castellar</i>																															
<i>Los Barrios</i>																															
<i>La Dehesa</i>																															
<i>Guadacorte</i>																															
<i>Cortijillos</i>																															
<i>Pol. Palmones (I,II,III)</i>																															
<i>Palmones</i>																															
<i>San Roque</i>																															
<i>Taraguillas, Estación</i>																															
<i>Miraflores</i>																															
<i>Puente Mayorga</i>																															
<i>Campamento</i>																															
<i>Carteia</i>																															
<i>San Roque Club</i>																															
<i>San Enrique</i>																															
<i>Guadiaro</i>																															
<i>Torreguadiaro</i>																															
<i>Tesorillo</i>																															
<i>Instalaciones en alta</i>																															

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: NOVIEMBRE

ZONAS A TRATAR	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estación Jimena																														
Jimena																														
San Pablo Buceite																														
Castellar																														
Castillo de Castellar																														
Los Barrios																														
La Dehesa																														
Guadacorte																														
Cortijos																														
Pol. Palmones (I,II,III)																														
Palmones																														
San Roque																														
Taraguillas, Estación																														
Miraflores																														
Puente Mayorga																														
Campamento																														
Carteia																														
San Roque Club																														
San Enrique																														
Guadiaro																														
Torreguadiaro																														
Tesorillo																														
Instalaciones en alta																														

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Leyenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión



# PLANIN DE TRABAJO

# 2019

SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: ARCGISA

MES PLANIFICADO: DICIEMBRE

ZONAS A TRATAR	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
<i>Estación Jimena</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<i>Jimena</i>																															
<i>San Pablo Buceite</i>																															
<i>Castellar</i>																															
<i>Castillo de Castellor</i>																															
<i>Los Barrios</i>																															
<i>La Dehesa</i>																															
<i>Guadacorte</i>																															
<i>Cortijillos</i>																															
<i>Pol. Palmones (I,II,III)</i>																															
<i>Palmones</i>																															
<i>San Roque</i>																															
<i>Taraguillas, Estación</i>																															
<i>Miraflores</i>																															
<i>Puente Mayorga</i>																															
<i>Campamento</i>																															
<i>Carteia</i>																															
<i>San Roque Club</i>																															
<i>San Enrique</i>																															
<i>Guadiaro</i>																															
<i>Torregradiaro</i>																															
<i>Tesorillo</i>																															
<i>Instalaciones en alta</i>																															

**Nota 1:** Las fechas estimadas podrán ser modificadas en función de factores ambientales o debido a la realización de intervenciones de choque no programadas.

**Nota 2:** EDAR, Estaciones de Bombeo y demás instalaciones de ARCGISA se realizarán coincidiendo con la visita a la población correspondiente.

**Legenda de Colores:**

- Festivo
- Diagnóstico / Tratamiento
- R** Revisión